

ПДО № 552-КС-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Сообщаю Вам, что при рассмотрении ПДО-552-КС-2024 «Техническое перевооружение цеха № 5 в 2025 году. Установка Производство серы» газового цеха №5 согласно графика простоев в 2025 году» возникли следующие вопросы:

1. Проект 0986-(5-2844)-74-ТМ:

- Согласно графику производства работ проект должен быть реализован в период с 24.04.2025-11.05.2025г.
- В разделительной ведомости сроки поставки части материалов, указанных в приложении к данному письму, обозначены 22.05.2025г. и 24.06.2025г.

В связи с несоответствием сроков проведения работ и поставкой материалов Заказчика, прошу Вас уточнить сроки реализации проекта 0986-(5-2844)-74-ТМ.

Приложение: выкопировка из разделительной ведомости на 1-м листе.

Ответ инициатора закупки:

Добрый день.

В ответ на запрос по закупочной процедуре № 552-КС-2024 сообщаем, что все материалы поставки Заказчика по проекту 0986-(5-2844) «УПС. Замена материального исполнения трубопровода 10РН.4 на УПС и РССС цеха №5» будут поставлены до начала производства работ 24.04.2025 г.